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5 Planungskredit Schulraumplanung/-erweiterung / Genehmigung 
 
Am 29. Juni 2022 nahm die Gemeindeversammlung die Pläne für die Schulraum-
planung/-erweiterung zur Kenntnis und stimmte einem Kredit über CHF 315'000 
für die Durchführung eines Wettbewerbs zu. An der Gemeindeversammlung vom 
28. Juni 2023 informierte der Gemeinderat über das Ergebnis des Wettbewerbs 
und die Siegerprojekte. Er erläuterte zudem das weitere Vorgehen zur Umsetzung 
der geplanten Bauten: 

- Einholung eines Planungskredites 
- Erarbeitung eines Vorprojekt Plus 
- Einholung des Baukredites  
- Erarbeitung des Bauprojektes und Ausführung 

 
Im Anschluss an die Gemeindeversammlung beauftragte die Gemeinde eine ex-
terne Bauherrenvertretung. Deren Aufgabe ist es, die Gemeinde gegenüber den 
Architekten und Fachplanern zu vertreten. Die Bauherrenvertretung verifizierte in 
einem ersten Schritt die Kosten der gekürten Siegerprojekte, darauf basierend 
berechnen sich die Kosten für den Planungskredit. Zusammen mit den Architek-
ten, Fachplanern und unterstützt durch die Bauherrenvertretung wird die Ge-
meinde in einem nächsten Schritt ein Vorprojekt Plus erarbeiten. Das bedeutet, 
dass gleichzeitig mit der Projektierungsphase Vorprojekt bereits Teile des Baupro-
jekts erarbeitet werden. Dieses Vorgehen bringt mit vertretbarem Aufwand mehr 
Planungssicherheit und eine höhere Kostengenauigkeit von +/- 10%. Das Vorpro-
jekt Plus dient anschliessend als Basis für den eigentlichen Baukredit. 
 
Gegenüber der Berechnung der Baukosten im Wettbewerbsverfahren haben sich 
die geschätzten Baukosten etwas verteuert. Der Grund liegt hauptsächlich darin, 
dass im Wettbewerb für die Umgebungsgestaltung Pauschalen eingesetzt wur-
den. Die aktuelle Berechnung geht demgegenüber von den effektiven Flächen aus 
und führt zu höheren Kosten, was sich direkt auf die Honorare auswirkt.  
 
Die Bausumme beträgt demnach rund CHF 13.5 Mio, bei einer Kostengenauigkeit 
von +/-25%; davon entfallen rund CHF 3 Mio auf Honorare; davon wiederum rund 
15% zuzüglich 10% für Spezialisten und Nebenkosten sowie Reserve ergibt einen 
Planungskredit für das Vorprojekt Plus von CHF 515’000.  
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Legende: A=Aula; B=Doppelkindergarten; C=Kindergarten Chillmatten; D=Tagesstruktur; E=Jugendhaus 

 
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung eines 
Planungskredites in der Höhe von CHF 515’000 für die Erarbeitung eines Vorpro-
jektes Plus für die gesamte Schulraumplanung/-erweiterung. 
 


